	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Приложение №1 к постановлению от "16" 10.2024 г. № 862

	
	
	
	
	
	
	

	График выполнения работ 
при размещении линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод межпоселковый к д. Владимировка Богородицкого района Тульской области» (Код стройки 71/1650-2)

	Виды работ
	Срок после внесения платы

	
	1 месяц
	2 месяц
	3 месяц
	4 месяц
	5 месяц
	6 месяц
	7 месяц
	8 месяц
	9 месяц
	10 месяц
	11 месяц

	Строительно-монтажные работы по линейному объекту системы газоснабжения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х



